

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «БУДНИЦКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА»
ВЕЛИЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Будницкая ОШ»

Д.Ф. Иванькова
Приказ от «17» января 2023 г. № 7 -О

План

**мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной направленности
В МБОУ «Будницкая ОШ»**

Наименование работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
Информационно-аналитический этап (2023 г.)		
Создание нормативно-правовой базы школы по реализации проекта «Точка роста»: - разработка локальных актов о назначении руководителя Центра «Точка роста», ответственного за функционирование и развитие, о создании Центра «Точка роста», Положения о деятельности Центра «Точка роста» и доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц - составление плана –графика непрерывного повышения квалификации педагогов	Январь-июнь 2023г.	Иванькова Д.Ф., директор школы, Члены рабочей группы
Согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка роста»	Январь – март 2023г	Иванькова Д.Ф. директор школы
Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и др.	постоянно	Иванькова Д.Ф., директор школы, педагогические работники, педагоги внеурочной деятельности и дополнительного

		образования
Выявление потребностей участников образовательных отношений	Февраль – март 2023 г.	Иванькова Д.Ф. директор школы, Двоянова Т.В., зам. директора
Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста»	Январь – март 2023 г.	Иванькова Д.Ф., директор школы, Члены рабочей группы
Создание Интернет страницы на сайте школы	Март – апрель, 2023 г.	Двоянова Т.В., заместитель директора, Капустина В.В., администратор сайта
Подготовка документации для проведения конкурсных процедур закупки оборудования для оснащения Центра «Точка роста»	1 квартал 2023 г.	Иванькова Д.Ф., директор школы, Двоянова Т.В., контрактный управляющий
Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	1 квартал 2023 г.	Иванькова Д.Ф., директор школы, Двоянова Т.В., контрактный управляющий
Разработка методики сопровождения обучающихся, участвующих в проекте «Точка роста»	Март – апрель 2023 г.	Иванькова Д.Ф., директор школы, Члены рабочей группы
Разработка плана и программ внеурочной деятельности	Март – август 2023 г.	Иванькова Д.Ф. директор школы, Двоянова Т.В., зам. директора
Внесение изменений в программу развития школы, в основную образовательную программу основного общего образования	Июнь –август 2023 г.	Иванькова Д.Ф. директор школы, Двоянова Т.В., зам. директора
Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями	Июль – сентябрь	Иванькова Д.Ф. директор школы, Двоянова Т.В., зам. директора

проведение ремонтных работ, установка оборудования)	2023 г.	Иванькова Д.Ф. директор школы, Двоянова Т.В., зам. директора
Организационно-исполнительский этап (сентябрь 2023 – 2025 гг.)		
Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте МБОУ «Будницкая ОШ»	постоянно	Иванькова Д.Ф., директор школы, Члены рабочей группы
Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования	один раз в 3 года	Иванькова Д.Ф. директор школы, Двоянова Т.В., зам. директора
Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и др.	постоянно	Иванькова Д.Ф. директор школы, Двоянова Т.В., зам. директора
Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности	постоянно	Иванькова Д.Ф. директор школы, педагогические работники, педагоги внеурочной деятельности и дополнительного образования
Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсных и соревновательных мероприятиях	постоянно	Иванькова Д.Ф. директор школы, педагогические работники, педагоги внеурочной деятельности и дополнительного образования

Организация участия педагогов в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену работы	постоянно	Иванькова Д.Ф. директор школы, педагогические работники, педагоги
		внеурочной деятельности и дополнительного образования
Организация сопровождения и наставничества обучающихся	постоянно	Иванькова Д.Ф. директор школы, педагогические работники, педагоги внеурочной деятельности и дополнительного образования
Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	ежеквартально	Иванькова Д.Ф. директор школы, Члены рабочей группы
Аналитико – обобщающий этап (2025 г.)		
Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественно-научной направленности разного уровня	Май 2025 г.	Иванькова Д.Ф, директор школы, Члены рабочей группы
Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности	Февраль 2025 г.	Иванькова Д.Ф. директор школы, Члены рабочей группы
Оценка прохождения педагогами курсов повышения квалификации	Март 2025 г.	Иванькова Д.Ф. директор школы, Двоянова Т.В., зам. директора
Обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах) по ключевым вопросам проекта	В течении года	Иванькова Д.Ф. директор школы, Двоянова Т.В., зам. директора

Публикация результатов и итогового заключения о реализации Проекта: - открытый информационно-аналитический доклад - официальный сайт МБОУ «Будницкая ОШ»	Август 2025 г.	Иванькова Д.Ф. директор школы, Двоянова Т.В., зам. директора
Определение новых направлений развития по реализации проекта	Август 2025 г.	Иванькова Д.Ф., директор школы, Члены рабочей группы